



# DIÁRIO OFICIAL

ÓRGÃO DE DIVULGAÇÃO OFICIAL DE JACINTO - FUNDADO EM 2020

ANO XXI / EDIÇÃO Nº 06 JACINTO – MG SEXTA - FEIRA, 25 DE FEVEREIRO DE 2022 – 01 PÁGINAS

## EXTRATO DO 1º. TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 075/2021

Torna público o **1º Termo Aditivo do contrato nº 075/2021 através do Processo Licitatório nº 045/2021 Tomada de Preços nº 005/2021** objetivando a execução das obras de calçamento em bloquetes sextavados na Rua Marcos Cabacinha e Rua Alcides Ferreira Neves no município de Jacinto, com meio fio, sarjeta e sinalização viária, conforme memorial descritivo, cronograma físico-financeiro, planilha orçamentária e projeto, com recursos do Contrato de Repasse nº 885339/2019/MDR/CAIXA, através do contrato firmado entre este município e a **empresa MULTIPLUS PROJETOS E CONSTRUTORA LTDA, CNPJ nº 04.810.663/0001-22**, assinou contrato nº 075/2021, na data de 01/09/2021 sendo que a vigência espira em 01/03/2022, passando a sua vigência atual para 30/11/2022.

Publicado de acordo com a Lei Federal N.º 8.666/93 de 21/06/1993 e alterações posteriores

Informações: [licitacaojacinto1@gmail.com](mailto:licitacaojacinto1@gmail.com) OU [licitacao@jacinto.mg.gov.br](mailto:licitacao@jacinto.mg.gov.br)  
[www.jacinto.mg.gov.br](http://www.jacinto.mg.gov.br)

Reinaldo Ferreira Freire, presidente da CPL.

Jacinto MG, 25/02/2022.

*Merivaldo Porto*

**Merivaldo Porto**

Responsável pelas informações